


オリジナル「ロゴマーク」等デザイン制作 スケジュール



※制作状況によっては日程が前後する可能性があります。


「打合せ」について

7月下旬 : 初回の打合せについては、学生と事業所が当所にて打合せを実施し、ロゴマーク等のイメージを検討します。

10月下旬頃 : 途中経過の打ち合わせは当所にて実施しますので、ご都合を調整いただければと思います。

※学生と事業所間のやり取りは直接メール・電話・FAX等で行ってください。学生の方は、メールを送ったつもりでも届いていない、もしくは、迷惑メールに振り分けられている可能性等もあるので、メールを送った後に、事業所の方へ確認の電話をお願いします。

デザイン制作の流れ



成果発表会について

1月下旬~2月上旬 : 学生によるプレゼンテーションを実施し、デザインに込めた思いやこだわり等についての成果報告を行う予定です。
日程等が決まりましたらご案内いたしますのでぜひご参加ください。

イベントブースにて展示

2月下旬 : 制作したデザイン、事業所紹介、学生コメントを丸亀市役所ロビーにて展示する予定です。

(注意事項について)

○デザイン受取はデータのみになります。

○完成したデザインデータはご自由に使用していただいて構いませんが、当所や穴吹デザインカレッジが使用させていただく可能性がありますのでご了承ください。